Netzbetrieb

Datenmigration und Datenintegration

Einfiihrung von
Netzinformations-
systemen in EVU

An Migrationsprojekten im Umfeld von Netzinformationssystemen
sind viele Interessengruppen beteiligt. Durch die Einbeziehung
vieler Einzelfaktoren werden die Projekte sehr komplex. Ziele und
Erwartungshaltungen mssen fiir jedes Unternehmen individuell
und auf einem realistischen Niveau diskutiert werden, um Projekt-
erfolg und den anschlieRenden Prozessnutzen sicherzustellen.

it der Entscheidung des
Managements, ein Netzin-
ormationssystem (NIS)
dem Netzbetrieb zur Verfiigung zu
stellen, ist ein erster Schritt in Rich-
tung Prozesseffizienz und langfris-
tige Datenqualitédt erfolgt. Projekt-
ziel ist die optimale Systemunter-
stliitzung im Prozess. Die »gewach-
sene« Vielzahl individueller Access-
Datenbanken und Excel-Formulare
in den einzelnen Bereichen und die
bisher getrennten Datenbestdnde
aus GIS, SAP-IS-U und dem Be-
triebsmittelinformationssystem
CP6 werden in einer Produktlésung
zusammengefiihrt. So sollen die
Anforderungen von Behorden,
Marktpartnern und internen Unter-
nehmensbereichen langfristig kos-
teneffizient erfiillt werden.

Eine qualitativ hochwertige Da-
tenbasis als Vorbedingung fiir
durchgingige Prozesse und effi-

Matthias Fetsch (li), Geschéftsfihrer, und
Jonas Maurus, Systemberater, comapro,
Schwabhausen Stetten

zientes Informationsmanagement
wird dann erreicht, wenn Migration
und Konsolidierung am Bedarf der
Geschiftsvorfille orientiert werden
und die Verbesserung der Daten-
qualitdt in den Prozessdefinitionen
festgeschrieben und Bestandteil
des operativen Tagesgeschifts sind.
Grundlage hierfiir ist eine vorherige
Abgleichung und Bereinigung der
Datenbestdnde.

Bevor Migrationsszenarien spezi-
fiziert werden, sind die relevanten
Datenquellen zu bestimmen. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang
auch, iiber Migrationswiirdigkeit zu
entscheiden und die Migrierbarkeit
zu bewerten.

Nicht jedes Datenblatt muss
durch Migrationsregeln abgebildet
und in das Zielsystem automatisch
{iberfithrt werden. Die Definition
und Umsetzung der Regeln kann
bezogen auf den Nutzen zu aufwén-
dig sein. Auch ist die Frage zu kli-
ren, ob die Daten in genau dieser
Zusammenstellung nicht durch
Funktionen und Reports aus dem
Netzinformationssystem nach Be-
darf erzeugt werden konnen und so
eine Migration tiberfliissig machen.
Ziel muss es also sein, die betriebs-
relevanten Daten zu erkennen, an-
statt moglichst alles zu {iberneh-
men.

Die Migrierbarkeit leitet sich di-
rekt aus der Datenqualitdt ab. In der
Praxis wird beispielsweise héufig
mit unterschiedlichen Katalogein-
trigen und »Freitextreferenzierun-
gen« fiir die systemiibergreifende
Verbindung von Datensétzen gear-
beitet. Die einzelnen Betriebsberei-

che, jeder fiir sich genommen, sind
im Vorfeld der ersten Analysen noch
von der guten bis sehr guten Daten-
qualitit im Unternehmen tiber-
zeugt. Nach Analyse der ersten Test-
migrationen weicht diese Uberzeu-
gung meist einer niichternen Er-
kenntnis, wenn Zuordnungsquoten
deutlich hinter den Erwartungen
zuriickbleiben.

Eine besondere Herausforderung
bei der Einfiihrung eines Netzinfor-
mationssystems ist, dass neben
technischen Prozessen wie Instand-
haltung, Entstoérung, Beauskunf-
tung, Planung und Bau auch tech-
niknahe Prozesse und Daten be-
riicksichtigt werden miissen. Dies
betrifft einerseits Daten, die fiir
kaufménnische Folgeaktivititen
benétigt werden (z.B. die Abrech-
nung von Leistungen gegeniiber
Marktpartnern), andererseits die
Vorhaltung technischer Daten mit
Bezug zu kaufminnischen Infor-
mationen, wie dies beispielsweise
in SAP-IS-U der Fall ist.

Die Komplexitdt des Migrations-
vorhabens sollte den Beteiligten zu
Beginn des Projektes bewusst sein.
Nur so kann das Risiko »unvorher-
sehbarer« Komplikationen und in
Folge deutliche Mehraufwendun-
gen eingeschétzt und in der Projekt-
abwicklung bertiicksichtigt werden
(Bild 1). Fiihren die Vorgaben zu be-
sonders hoher Komplexitit, kann es
sinnvoll sein, in einem Vorprojekt
die Rahmenbedingungen und MaR-
nahmen fiir die eigentliche Projekt-
umsetzung zu analysieren und fest-
zulegen.

Nutzbarkeit und Nutzung der mi-
grierten Daten in der Zielumgebung
sind eine Funktion der Datenqua-
litdt unter Berticksichtigung der An-
forderungen an Zusammenfiihrung
und Konsolidierung.

Fiir jedes Migrationsszenarium ist
zu entscheiden, ob die Datenqua-
litdit im Sinne von Migrierbarkeit
ausreichende Ergebnisse liefert,
oder ob MaBnahmen im Vorfeld,
wihrend oder im Nachgang zur Mi-
gration zur Verbesserung der Qua-
litdt geeignet sind.

Diese Entscheidungen beeinflus-
sen malgeblich das Einfiihrungs-
szenarium und die betriebliche
Nutzung des Netzinformations-
systems. Werden den Anwendern
Funktionalititen ohne entspre-
chende Datenbasis bereitgestellt,
kann das System nicht eingesetzt
werden und findet keine Akzeptanz
bei den Mitarbeitern.
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